

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48»
Оптимизация процесса приёма документов для зачисления детей в общеобразовательную организацию в 1 класс

Утверждаю:
 Директор МБ НОУ «Гимназия №48»
 _____ С.И. Каковихина

<p>Общие данные: Заказчик: Каковихина С.И., директор Процесс: приём и обработка документов для зачисления детей в 1 класс МБ НОУ «Гимназия № 48» Границы процесса: от обращения родителя с заявлением до издания приказа директором ОО о зачислении ребёнка в 1 класс. Руководитель лин-проекта: Бендре Н.В., заместитель директора по воспитательной работе Команда лин-проекта: Сычёва Е.М., руководитель МО, Лаврухина Н.В., учитель начальных классов, Родина М.И., учитель начальных классов, Куторкина Л.С., учитель начальных классов, Саратовкина И.Г., секретарь.</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный процесс составления списков будущих первоклассников. 2. Длительный процесс предоставления пакета документов родителями (законными представителями) для зачисления ребёнка в 1 класс. 3. Наличие спорных ситуаций. 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="91 874 1028 1123"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед.измер</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение времени предоставления документов родителями для оформления ребёнка в школу.</td> <td>460 – 590 мин</td> <td>195 – 320 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение удовлетворённости родителей; 2. Снижение конфликтных ситуаций; 3. Оптимизация действий сотрудников. 	Наименование цели, ед.измер	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение времени предоставления документов родителями для оформления ребёнка в школу.	460 – 590 мин	195 – 320 мин	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 09.01.2023 2. Картирование текущего состояния – с 18.01.2023 – по 25.01.2023 3. Анализ проблем и потерь – с 25.01.2023 – по 31.01.2023 4. Составление карты целевого состояния – с 01.02.2023 – по 08.08.2023 5. Разработка плана мероприятий – с 09.02.2023 – по 16.02.2023 6. Защита плана мероприятий – с 17.02.2023 – по 28.02.2023 7. Внедрение улучшений – с 01.03.2023 – по 31.03.2023 8. Мониторинг результатов – с 03.04.2023 – по 28.04.2023 9. Закрытие лин-проекта – 11.05.2023 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 12. 05.2023 – по 14.06.2023
Наименование цели, ед.измер	Текущий показатель	Целевой показатель					
1. Сокращение времени предоставления документов родителями для оформления ребёнка в школу.	460 – 590 мин	195 – 320 мин					