

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48»
«Мониторинг учета посещения обучающимися занятий внеурочной деятельности»

Утверждаю:
 Директор МБ НОУ «Гимназия №48»
 _____ С.И. Каковихина

<p>Общие данные: Заказчик: Каковихина С.И., директор Процесс: мониторинг учета посещения обучающимися занятий внеурочной деятельности в МБ НОУ «Гимназия № 48» Границы процесса: от расписания занятий внеурочной деятельности, до мониторинга сводной информации по посещению обучающимися занятий внеурочной деятельности. Руководитель лин-проекта: Богданова О.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Команда лин-проекта: учителя - предметники.</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие навигации в учреждении 2. Отсутствие единого ответственного исполнителя 3. Дублирование действий 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели, ед.измер</th> <th style="width: 30%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 40%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение времени протекания процесса, часы, минуты</td> <td style="text-align: center;">3 часа</td> <td style="text-align: center;">30 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Сокращение времени протекания процесса на 83% 2. Исключение ошибок при фиксировании показателей мониторинга</p>	Наименование цели, ед.измер	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение времени протекания процесса, часы, минуты	3 часа	30 мин	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 09.01.2024 2. Картирование текущего состояния – с 18.01.2024 по 25.01.2024 3. Анализ проблем и потерь – с 25.01.2024 – 31.01.2024 4. Составление карты целевого состояния – с 01.02.2024 по 20.06.2024 5. Разработка плана мероприятий – с 09.02.2024 – по 16.02.2024 6. Защита плана мероприятий – с 16.02.2024 по 29.02.2024 7. Внедрение улучшений – с 01.03.2024 по 01.04.2024 8. Мониторинг результатов –с 03.04.2024 по 29.04.2024 9. Закрытие лин-проекта – 10.05.2024 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 13.05.2024 по 14.06.2024
Наименование цели, ед.измер	Текущий показатель	Целевой показатель					
1. Сокращение времени протекания процесса, часы, минуты	3 часа	30 мин					